

MOOC 1: INITIATING AND PLANNING PROJECTS

Khởi Tạo Và Lập Kế Hoạch Dự Án — Giáo Trình & Tóm Tắt Tối Ưu

Chuyên ngành: Project Management Principles and Practices

Đại học California, Irvine (UC Irvine)

Coursera

Tên khóa học:	Initiating and Planning Projects (Khởi tạo & Lập kế hoạch Dự án)
Tổ chức cung cấp:	University of California, Irvine (UCI Division of Continuing Education)
Thời lượng hoàn thành:	Khoảng 5 – 7 giờ học tập chuyên sâu (gồm video, tài liệu, thảo luận & bài kiểm tra)
Kỹ năng đạt được:	Lập kế hoạch dự án (Project Planning), Quản lý Phạm vi (Scope Management), Phân tích Bên liên quan (Stakeholder Engagement), Cấu trúc WBS, Xây dựng Project Charter, Giao tiếp truyền thông.
Đánh dấu bản quyền:	vibook-phucthodev

1. Bối Cảnh & Mục Tiêu Khóa Học

Một dự án thành công không xuất phát từ may mắn mà phụ thuộc phần lớn vào giai đoạn chuẩn bị và lập kế hoạch ban đầu (Upfront Planning). Khóa học **Initiating and Planning Projects** thuộc chuỗi chương trình quản lý dự án hàng đầu của UC Irvine trên Coursera cung cấp cho người học tư duy nền tảng và bộ công cụ thực chiến để khởi động dự án đúng hướng.

4 Câu Hỏi Cốt Lõi Dự Án Cần Trả Lời Ngay Từ Đầu:

- **What?** Dự án này hướng tới hoàn thành cụ thể những mục tiêu và sản phẩm nào?
- **Why?** Tại sao dự án lại quan trọng đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp? (Tính khả thi & Giá trị mang lại)
- **Who?** Ai là những người thụ hưởng và ai bị ảnh hưởng trực tiếp / gián tiếp bởi dự án?
- **How?** Chúng ta sẽ lập kế hoạch và điều phối nguồn lực như thế nào để đảm bảo kết quả đầu ra?

2. Bản Chất Dự Án & Tam Giác Ràng Buộc (Triple Constraints)

Khái niệm Dự án vs Vận hành thường nhật (Projects vs Operations)

Khóa học phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm then chốt trong tổ chức:

- **Dự án (Project):** Có tính tạm thời (Temporary - có thời điểm bắt đầu và kết thúc xác định), tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất (Unique outcome).

- **Vận hành (Operations):** Là các hoạt động lặp đi lặp lại hàng ngày nhằm duy trì bộ máy hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Tam giác Ràng buộc Dự án (The Triple Constraints)

Mọi Quản lý Dự án (Project Manager - PM) đều phải duy trì sự cân bằng giữa 3 ràng buộc cốt lõi. Bất kỳ sự thay đổi nào ở một yếu tố cũng sẽ tác động trực tiếp lên các yếu tố còn lại:

Ràng buộc (Constraint)	Mô tả & Tác động	Ví dụ thực tế
Phạm vi (Scope)	Tất cả các công việc cần thực hiện để bàn giao sản phẩm/dịch vụ đạt yêu cầu.	Bổ sung thêm tính năng mới cho ứng dụng mobile.
Thời gian (Time / Schedule)	Khung thời gian cho phép để hoàn thành dự án theo đúng hạn định.	Rút ngắn thời hạn ra mắt sản phẩm trước mắt đối thủ.
Chi phí (Cost / Budget)	Ngân sách tài chính và tài nguyên phân bổ cho dự án.	Cắt giảm 15% ngân sách cho chi phí nhân sự bên ngoài.
Chất lượng (Quality)	Yếu tố nằm ở trung tâm tam giác, phản ánh mức độ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.	Đảm bảo phần mềm vận hành mượt mà, không xảy ra lỗi nghiêm trọng.

3. Vai Trò Quản Lý Dự Án & Cơ Cấu Tổ Chức

Một vị trí Quản lý Dự án đòi hỏi sự linh hoạt trong kỹ năng lãnh đạo và quản trị mối quan hệ cá nhân:

Quyền hạn (Authority) vs Ảnh hưởng (Influence):

- *Quyền hạn (Authority):* Quyền chính thức được cấp trên giao cho để ra quyết định, phân bổ ngân sách và chỉ đạo nhân sự.
- *Ảnh hưởng (Influence):* Khả năng thuyết phục và xây dựng lòng tin với đồng nghiệp, đối tác mà không cần dùng đến quyền lực hành chính. Trong mô hình Ma trận (Matrix), kỹ năng tạo ảnh hưởng là chìa khóa sống còn của PM.

Mô hình Cấu trúc Tổ chức (Organizational Structures)

- **Tổ chức Cung chức (Functional Organization):** PM có ít hoặc không có quyền hạn; các Giám đốc Chức năng (Functional Managers) nắm toàn bộ quyền kiểm soát nguồn lực và ngân sách.
- **Tổ chức Ma trận (Matrix Organization):** Quyền hạn được chia sẻ giữa PM và Functional Manager. Chia làm Ma trận Yếu (Weak), Cân bằng (Balanced), và Mạnh (Strong).
- **Tổ chức Theo Dự án (Projectized Organization):** PM có quyền hạn tối cao, toàn bộ đội ngũ làm việc chuyên trách cho dự án.

4. Quản Lý Các Bên Liên Quan (Stakeholder Management)

Stakeholder là bất kỳ cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức nào có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, hoặc tự nhận thấy mình bị ảnh hưởng bởi quyết định hay kết quả của dự án.

Quy trình 4 Bước Quản lý Stakeholder:

- 1. **Nhận diện (Identify):** Liệt kê tất cả các bên liên quan từ nội bộ (lãnh đạo, nhóm thực hiện) đến bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý).
- 2. **Phân tích (Analyze):** Đánh giá mức độ quan tâm (Interest) và quyền lực (Power) của từng Stakeholder.
- 3. **Lập Kế hoạch Giao tiếp (Communication Plan):** Xác định rõ ai cần nhận thông tin gì, tần suất bao lâu (hàng tuần/hàng tháng) và qua kênh nào.
- 4. **Quản lý & Giám sát (Manage & Control):** Chủ động điều hướng kỳ vọng và giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong quá trình triển khai.

5. Hồ Sơ Khởi Tạo Dự Án (Project Charter) & Quản Lý Phạm Vi (Scope)

Hồ Sơ Khởi Tạo Dự Án (Project Charter)

Project Charter là văn bản chính thức xác nhận sự tồn tại của dự án và trao quyền cho Quản lý Dự án sử dụng tài nguyên của tổ chức.

Cấu trúc Chuẩn của Một Bản Project Charter:

- Lý do & Tầm nhìn dự án (Business Case & Project Purpose)
- Mục tiêu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- Các mốc thời gian quan trọng (High-level Milestones)
- Ngân sách sơ bộ & Tài nguyên được cấp
- Các rủi ro cấp cao (High-level Risks) & Giới hạn phạm vi (In-scope / Out-of-scope)
- Chữ ký phê duyệt của Sponsor (Nhà tài trợ dự án)

Cấu Trúc Phân Chia Công Việc (Work Breakdown Structure - WBS)

WBS là công cụ phân rã phạm vi công việc của dự án thành các phần nhỏ hơn, để quản lý hơn theo dạng phân cấp.

- **Quy tắc 100% (100% Rule):** WBS phải bao hàm toàn bộ 100% công việc thuộc phạm vi dự án và không chứa bất kỳ công việc nào ngoài phạm vi đó.
- **Gói công việc (Work Package):** Là cấp thấp nhất của WBS, nơi chi phí và thời gian thực hiện có thể ước tính một cách tin cậy.

6. Tóm Tắt Khóa Học Theo Từng Module (Module Breakdown)

Module	Chủ đề chính	Nội dung trọng tâm & Kết quả đạt được
Module 1	Get Started!	Giới thiệu tổng quan về chuyên ngành, định hướng phương pháp học tập và làm quen với cộng đồng sinh viên quốc tế.
Module 2	What is a Project?	Phân biệt dự án và vận hành; nắm vững Tam giác Ràng buộc (Scope - Time - Cost); hiểu rõ nhiệm vụ cốt lõi của PM.
Module 3		

Module	Chủ đề chính	Nội dung trọng tâm & Kết quả đạt được
	Get to Know your Stakeholders	Xây dựng Stakeholder Register; phân tích mức độ ảnh hưởng/quan tâm; xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả.
Module 4	Scope Matters	Xác định Phạm vi Dự án (Project Scope Statement); kỹ thuật phân rã công việc thành WBS và nguyên tắc 100%.
Module 5	Authority Versus Influence	So sánh Authority và Influence; ứng xử trong các cơ cấu tổ chức (Functional, Matrix, Projectized); xử lý xung đột.
Module 6	Wrap Up	Tổng kết kiến thức, thực hiện bài kiểm tra cuối khóa (Final Exam) và sẵn sàng chuyển sang MOOC 2 (Budgeting & Scheduling).

7. Lời Khuyên Áp Dụng Thực Tế Dành Cho Project Manager

- **Luôn làm rõ Scope trước khi chốt Schedule & Cost:** Thay đổi phạm vi không kiểm soát (Scope Creep) là nguyên nhân hàng đầu khiến dự án thất bại.
- **Đầu tư thời gian cho Stakeholder Analysis:** Hiểu rõ kỳ vọng của từng bên giúp bạn chủ động xử lý xung đột trước khi nó bùng nổ.
- **Sử dụng Project Charter như một chiếc la bàn:** Khi xảy ra tranh chấp hoặc mơ hồ về định hướng, Project Charter chính là căn cứ pháp lý cao nhất trong dự án.

*Tài liệu tổng hợp & chuẩn hóa bởi: **vibook-phucthodev***