

# MOOC 3: MANAGING PROJECT RISKS AND CHANGES

Quản Lý Rủi Ro Và Thay Đổi Dự Án — Giáo Trình & Tóm Tắt Tối Ưu

Chuyên ngành: Project Management Principles and Practices

Đại học California, Irvine (UC Irvine)

Coursera

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên khóa học:          | Managing Project Risks and Changes (Quản lý Rủi ro & Thay đổi Dự án)                                                                                                                                                                      |
| Tổ chức cung cấp:      | University of California, Irvine (UCI Division of Continuing Education)                                                                                                                                                                   |
| Thời lượng hoàn thành: | Khoảng 5 – 7 giờ học tập chuyên sâu (gồm video, tài liệu, thảo luận & bài kiểm tra)                                                                                                                                                       |
| Kỹ năng đạt được:      | Nhận diện rủi ro (Risk Identification), Đánh giá định tính & định lượng (Risk Analysis), Chiến lược ứng phó rủi ro (Risk Response Strategies), Quy trình kiểm soát thay đổi (Change Control Process), Sổ theo dõi rủi ro (Risk Register). |
| Đánh dấu bản quyền:    | vibook-phucthodev                                                                                                                                                                                                                         |

## 1. Bối Cảnh & Mục Tiêu Khóa Học

Trong môi trường quản lý dự án, không có kế hoạch nào hoàn toàn miễn nhiễm với biến động. Khóa học **Managing Project Risks and Changes** giúp Quản lý Dự án chủ động dự đoán các sự kiện bất ngờ, xây dựng phương án phòng ngừa và điều hướng những yêu cầu thay đổi phát sinh mà không làm chệch hướng dự án.

### Hai Trụ Cột Chính Của MOOC 3:

- **Quản lý Rủi ro (Risk Management):** Biến những điều bất định (Uncertainties) thành các kịch bản có thể dự báo và kiểm soát.
- **Quản lý Thay đổi (Change Management):** Thiết lập quy trình chuẩn để tiếp nhận, đánh giá tác động và phê duyệt thay đổi thay vì phản ứng thụ động.

## 2. Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Dự Án (Risk Management Process)

Rủi ro trong dự án được định nghĩa là sự kiện chưa chắc chắn, nếu xảy ra sẽ có tác động tích cực (Opportunity) hoặc tiêu cực (Threat) đến mục tiêu dự án.

### 4 Bước Cốt Lõi Trong Quản Lý Rủi Ro:

1. **Nhận diện Rủi ro (Risk Identification):** Sử dụng Brainstorming, Phỏng vấn chuyên gia, Checklist lịch sử hoặc SWOT để lập Sổ theo dõi rủi ro (Risk Register).

2. Phân tích Rủi ro (Risk Analysis):

- *Phân tích định tính (Qualitative)*: Đánh giá Xác suất xảy ra (Probability) và Mức độ ảnh hưởng (Impact) để xếp hạng ưu tiên (Ma trận Risk Matrix).
- *Phân tích định lượng (Quantitative)*: Tính toán tác động tài chính hoặc tiến độ cụ thể bằng giá trị tiền tệ kỳ vọng (Expected Monetary Value - EMV).

3. **Lập Kế hoạch Ứng phó (Risk Response Planning)**: Xây dựng kịch bản hành động cho từng rủi ro ưu tiên.
4. **Giám sát & Kiểm soát (Risk Monitoring & Control)**: Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo (Triggers) và cập nhật Risk Register định kỳ.

3. Các Chiến Lược Ứng Phó Rủi Ro (Risk Response Strategies)

Tùy thuộc vào bản chất của rủi ro là Tiêu cực (Mối đe dọa) hay Tích cực (Cơ hội), PM lựa chọn chiến lược phù hợp:

| Loại Rủi Ro              | Chiến Lược             | Mô Tả & Hành Động Cụ Thể                                                                             |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiêu Cực (Threats)       | Avoid (Né tránh)       | Thay đổi kế hoạch dự án để loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hoặc bảo vệ mục tiêu.                        |
|                          | Mitigate (Giảm thiểu)  | Hành động sớm để giảm xác suất xảy ra hoặc mức độ thiệt hại của rủi ro.                              |
|                          | Transfer (Chuyển giao) | Chuyển giao trách nhiệm xử lý và hậu quả cho bên thứ ba (ví dụ: Mua bảo hiểm, Thuê ngoài/Outsource). |
|                          | Accept (Chấp nhận)     | Chấp nhận hậu quả nếu xảy ra (Chủ động lập quỹ dự phòng Contingency hoặc Thụ động chịu đựng).        |
| Tích Cực (Opportunities) | Exploit (Khai thác)    | Đảm bảo 100% cơ hội sẽ xảy ra bằng cách bổ sung tài nguyên chất lượng cao.                           |
|                          | Enhance (Gia tăng)     | Tăng xác suất hoặc tác động tích cực của cơ hội.                                                     |
|                          | Share (Chia sẻ)        | Hợp tác với bên thứ ba có năng lực tốt hơn để cùng khai thác cơ hội (ví dụ: Liên doanh).             |

4. Quy Trình Kiểm Soát Thay Đổi (Change Control Process)

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Khóa học nhấn mạnh việc thiết lập **Hội đồng Kiểm soát Thay đổi (Change Control Board - CCB)** để ngăn chặn **Scope Creep** (Phạm vi phình to vô hạn).

Các Bước Chuẩn Trong Quy Trình Xử Lý Yêu Cầu Thay Đổi:

1. Ghi nhận Yêu cầu (Submit Change Request): Mọi yêu cầu thay đổi từ khách hàng, team hoặc stakeholder phải được viết thành văn bản chính thức.

2. Đánh giá Tác động (Impact Analysis): PM và nhóm thực hiện phân tích tác động của thay đổi lên 3 ràng buộc: Phạm vi, Tiến độ, Ngân sách và Chất lượng.

3. **Trình CCB/Sponsor Phê duyệt (Review & Decision):** Hội đồng CCB xem xét và đưa ra quyết định: \*Approved\* (Duyệt), \*Rejected\* (Từ chối), hoặc \*Deferred\* (Hoãn lại).
4. **Cập nhật Baseline & Thông báo (Update & Communicate):** Nếu được duyệt, PM cập nhật Project Baseline, điều chỉnh kế hoạch và thông báo cho các bên liên quan.

## 5. Tóm Tắt Chi Tiết Theo Từng Module (Module Breakdown)

| Module   | Chủ đề chính                  | Nội dung trọng tâm & Kết quả đạt được                                                                                                  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Module 1 | Managing Risk                 | Khái niệm rủi ro, phân biệt rủi ro tiêu cực (Threat) & tích cực (Opportunity), quy trình lập kế hoạch quản lý rủi ro.                  |
| Module 2 | Identifying & Analyzing Risks | Thực hành kỹ thuật nhận diện rủi ro, xây dựng Sổ rủi ro (Risk Register), đánh giá định tính qua Probability & Impact Matrix.           |
| Module 3 | Responding to Risk            | Áp dụng 4 chiến lược ứng phó cho Threat (Avoid, Mitigate, Transfer, Accept) và 3 chiến lược cho Opportunity (Exploit, Enhance, Share). |
| Module 4 | Managing Change               | Thiết lập Quy trình Kiểm soát Thay đổi (Change Control Process), vai trò của CCB và cách đánh giá tác động của yêu cầu thay đổi.       |
| Module 5 | Integrating Risk & Change     | Tích hợp quản lý rủi ro & thay đổi vào kế hoạch tổng thể, chuẩn bị sẵn sàng cho dự án Capstone (MOOC 4).                               |

## 6. Lời Khuyên Thực Chiến Cho Project Manager

- **Cập nhật Risk Register thường xuyên:** Risk Register không phải là tài liệu tĩnh. Cần rà soát định kỳ trong các buổi họp giao ban hàng tuần.
- **Không bao giờ đồng ý thay đổi "miệng":** Mọi đề xuất thay đổi cần thông qua quy trình Change Request chính thức để bảo vệ nhóm dự án.
- **Luôn chuẩn bị Kịch bản Dự phòng (Contingency Plan):** Đối với các rủi ro mức độ cao, phải có sẵn kế hoạch B trước khi sự cố thực sự xảy ra.

*Tài liệu tổng hợp & chuẩn hóa bởi: **vibook-phucthodev***