

MOOC 4: PROJECT MANAGEMENT PROJECT (CAPSTONE)

Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Dự Án — Giáo Trình & Tóm Tắt Tối Ưu

Chuyên ngành: Project Management Principles and Practices

Đại học California, Irvine (UC Irvine)

Coursera

Tên khóa học:	Project Management Project (Capstone Project)
Tổ chức cung cấp:	University of California, Irvine (UCI Division of Continuing Education)
Thời lượng hoàn thành:	Khoảng 8 – 12 giờ làm việc thực hành (Thực hiện hồ sơ dự án & Đánh giá đồng cấp Peer Review)
Kỹ năng đạt được:	Tích hợp toàn bộ tài liệu Quản lý Dự án (Project Charter, WBS, Schedule, Budget, Communication Plan, Risk Register, Change Control Plan) vào một Hồ sơ Dự án Thực tế Hoàn chỉnh.
Đánh dấu bản quyền:	vibook-phucthODEV

1. Tổng Quan & Mục Tiêu Khóa Học Capstone

Khóa học **Project Management Project (Capstone)** là bước cuối cùng trong chuỗi chuyên ngành **Project Management Principles and Practices**. Khóa học này không giảng dạy lý thuyết mới mà yêu cầu học viên đóng vai trò là một Project Manager chuyên nghiệp để trực tiếp xây dựng một **Kế hoạch Quản lý Dự án Toàn diện (Comprehensive Project Management Plan)** cho một dự án thực tế tự chọn hoặc theo tình huống mô phỏng.

Mục Tiêu Cốt Lõi Của Capstone:

- Vận dụng tổng hợp toàn bộ kiến thức và kỹ năng từ MOOC 1 (Initiation & Planning), MOOC 2 (Budget & Schedule), và MOOC 3 (Risk & Change).
- Tạo lập bộ Hồ sơ Quản lý Dự án hoàn chỉnh có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc thực tế hoặc đưa vào Portfolio cá nhân.
- Thực hành đánh giá đồng cấp (Peer Review) để rèn luyện tư duy phản biện và học hỏi từ các mô hình quản lý dự án đa dạng.

2. Các Thành Phần Trong Bộ Hồ Sơ Dự Án Capstone (Project Plan Deliverables)

Một đồ án Capstone chuẩn đạt yêu cầu của UC Irvine phải bao gồm đầy đủ các tài liệu cốt lõi sau:

Tài Liệu Cốt Lõi	Nguồn Kiến Thức Liên Quan	Yêu Cầu & Nội Dung Cần Có
1. Project Charter (Sơ thảo Dự án)	MOOC 1: Initiated & Planning Projects	Lý do thực hiện dự án, mục tiêu SMART, ngân sách sơ bộ, tiêu chuẩn thành công, danh sách các bên liên quan (Stakeholders) và chữ ký phê duyệt.
2. Work Breakdown Structure (WBS)	MOOC 1: Initiated & Planning Projects	Cấu trúc phân chia công việc chi tiết dạng sơ đồ hoặc bảng liệt kê, tuân thủ quy tắc 100% và quy tắc 8/80. Chi tiết hóa từng Gói công việc (Work Package).
3. Project Schedule (Tiến độ Dự án)	MOOC 2: Managing Project Budgets & Schedules	Xác định mối quan hệ phụ thuộc (Precedents), ước tính thời lượng, xác định Đường găng (Critical Path) và tạo sơ đồ Gantt Chart.
4. Project Budget (Ngân sách Dự án)	MOOC 2: Managing Project Budgets & Schedules	Ước tính chi phí tài nguyên, nhân lực, thiết bị và dự phòng phí (Contingency Reserves) để tạo đường cơ sở chi phí (Cost Baseline).
5. Communication Plan (Kế hoạch Truyền thông)	MOOC 1 & MOOC 3	Xác định ai cần thông tin gì, tần suất truyền thông, kênh liên lạc (Email, Họp trực tiếp, Report) và người chịu trách nhiệm.
6. Risk Register & Response Plan	MOOC 3: Managing Project Risks & Changes	Danh sách rủi ro đã nhận diện, đánh giá Ma trận Xác suất - Tác động (P&I Matrix) và chọn chiến lược ứng phó (Avoid, Mitigate, Transfer, Accept).
7. Change Control Plan (Kiểm soát Thay đổi)	MOOC 3: Managing Project Risks & Changes	Mô tả quy trình 4 bước tiếp nhận và xử lý đề xuất thay đổi, quy định vai trò của Hội đồng Phê duyệt Thay đổi (CCB).

3. Cấu Trúc Các Tuần Học & Lộ Trình Thực Hiện Capstone

Giai Đoạn	Chủ Đề & Nhiệm Vụ	Chi Tiết Công Việc Cần Hoàn Thành
Tuần 1	Khởi động & Xác định Phạm vi	Lựa chọn chủ đề dự án (thực tế hoặc kịch bản mẫu). Xây dựng draft **Project Charter** và hoàn thiện **Phạm vi Dự án (Scope Statement)** .
Tuần 2	Lập Cấu trúc Công việc & Tiến độ	Phân rã công việc thành **WBS** , thiết lập thứ tự thực hiện các nhiệm vụ, tính toán thời gian và xác định **Critical Path** .
Tuần 3	Ngân sách & Quản lý Rủi ro	Tính toán tổng chi phí lập **Project Budget** , xây dựng **Risk Register** với ít nhất 5 rủi ro chính và phương án xử lý.
Tuần 4	Nộp Đồ án & Đánh giá Đồng cấp (Peer Review)	Tổng hợp thành bộ **Project Management Plan** hoàn chỉnh. Nộp bài và chấm điểm bài làm của ít nhất 3 đồng nghiệp theo Rubric chuẩn.

4. Tiêu Chí Đánh Giá Bài Tập (Peer Review Rubric Key Criteria)

Bài Capstone được chấm điểm bởi các học viên khác dựa trên bộ tiêu chí (Rubric) nghiêm ngặt do Đại học UC Irvine thiết lập:

- **Tính Đầy Đủ (Completeness):** Hồ sơ phải bao gồm tất cả 7 thành phần cấu thành Kế hoạch Quản lý Dự án.
- **Tính Logic & Liên Kết (Consistency & Alignment):** Mọi công việc trong WBS phải khớp với mục tiêu trong Project Charter, chi phí trong Budget phải phản ánh đúng các tài nguyên trong Schedule.
- **Tính Khả Thi & Thực Tế (Feasibility):** Thời gian ước tính, chi phí và các chiến lược rủi ro phải mang tính thực tế, không phi lý.
- **Trình Bày Chuyên Nghiệp (Professional Presentation):** Định dạng rõ ràng, cấu trúc mạch lạc, chuẩn mực văn phong quản trị dự án.

5. Bí Quyết Hoàn Thành Xuất Sắc Đồ Án Capstone

- **Chọn chủ đề quen thuộc:** Hãy chọn một dự án thực tế trong công việc hiện tại hoặc một dự án cá nhân gần gũi (ví dụ: Tổ chức sự kiện, Phát triển website nhỏ, Cải tạo văn phòng) để dễ dàng ước tính chi phí và thời gian.
- **Kiểm tra tính nhất quán giữa các tài liệu:** Tên các gói công việc trong WBS phải hoàn toàn đồng nhất với các nhiệm vụ trong Lịch trình (Schedule) và Bảng phân bổ Ngân sách (Budget).
- **Tuân thủ chặt chẽ Rubric chấm điểm:** Trước khi nộp bài, hãy đối chiếu từng mục trong bài làm của bạn với bảng Rubric hướng dẫn để đảm bảo không bị mất điểm đáng tiếc.

*Tài liệu tổng hợp & chuẩn hóa bởi: **vibook-phucthodev***